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*Quines son les noves tendencies en patis escolars?
*Que vol dir transformar un pati de forma participativa i coeducativa?

*Com és el nostre pati?
«Com hi “juguen” els nostres infants?
*Quines propostes pedagogiques tenim ara?

*Que volem que hi passi al pati? Com volem que els infants I'habitin?
*Que podem tenir?



Amb l'impuls i
lideratge de
I'equip motor del
projecte: Escola +
AFA

Amb les propostes i
validacio del claustre i
direccidé del centre

Amb recursos de
subvencions |
activitats de
financament

Amb els infants com a
protagonistes, per compartir
idees, entendre com s’utilitza

el pati i pensar propostes

Amb les aportacions del
personal de monitoratge
| extraescolars

Amb la
participacio,
implicacié de les
families

Amb I'acompanyament
d’'un equip expert

Amb el suport i

recursos de les

administracions
publiques



Fases i objectius:

FASE 1
Organitzacio
i Reflexio

FASE 2

Analisi

FASE 3
Propostes

Actuacions:

*Consolidar el grup motor i
identificar els agents implicats

*Formar-nos
*Definir metodologies i activitats
*Fer difusio del projecte

é Selecci6 equip expert d’'assessorament extern
Preparacio de la mirada: patis coeducatius

Tallers de formacié equip motor

Definicio i planificacio conjunta de métodes i activitats

Sessio participativa de conclusions amb tota la comunitat

J
) Observacions i analisi técnic del pati )
_ . . Debats a classe sobre usos i valoracio d’espais
.thri - . - Sessions de treball amb equip motor i claustre escola
E Informe de conclusions a tota la comunitat
J J

*Tracar linies estrategiques
Definir propostes
*Presentar el projecte final

( Sessions participatives d’idees i propostes
Validacio de les propostes

Projecte executiu

Pressupost d’actuacions

Prioritzacio i planificacio de I'execucié

\ Presentacio del projecte comunitat i administracio

EXECUCIO:AUTOCONSTRUCCIO + CEB(PROFESSIONALS)




Fase:

FASE 1
Organitzacio
i Reflexio

FASE 2
Analisi

FASE 3

Disseny

Costos previstos:

P

Any 2021

160006 @ 2 270 006

» 100,00€ - Adquisicié material fungible

e 2.170,00€ - Assessoria técnica externa

0 880,00€ - Assessorament técnic inicial
600,00€ - Formacio
280,00€ - Acompanyament i preparacio tallers
235,00€ - Dinamitzacio tallers

0]
o]
0]
o 175,00€ - Analisi i informes

-
p
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Any 2022

230000 a 5 7150 00

» 150,00€ - Lloguer material jornades
» 300,00€ - Adquisicio material fungible
» 300,00€ - Despeses en alimentacio6 jornades

* 5.000,00€ - Assessoria tecnica externa
o 1.120,00€ - Acompanyament i preparacio tallers
o0 550,00€ - Analisi i informes
o 830,00€ - Dinamitzaci6 tallers
o0 2.500,00€ - Projecte arquitectura
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/

Segons el nivell d’'assessorament contractat
Estimacié amb preus referéncia de les propostes rebudes
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